



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

«03» сентября 2019 г.

№ 372-ПП

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного
топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы**

В целях развития рынка газомоторного топлива и ускорения темпов перехода на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, создания сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Белгородской области Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области



Е.С. Савченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от 03 сентября **2019 г.**
№ 372-пп

План мероприятий (дорожная карта) по реализации пилотного проекта
«Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы

№ п/п	Мероприятия	Срок/ показатель	Результат																										
Целевые показатели по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива																													
1.	Доведение количества зарегистрированных транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (далее – КПГ):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 970 954 1129" rowspan="2">Существующие</th> <th colspan="4" data-bbox="954 970 1261 1010">2019 г.</th> <th colspan="4" data-bbox="1261 970 1585 1010">2020 г.</th> <th colspan="4" data-bbox="1585 970 1921 1010">2021 г.</th> <th data-bbox="1928 970 2123 1129" rowspan="2">Всего</th> </tr> <tr> <th data-bbox="954 1010 1025 1129">I кв.</th> <th data-bbox="1025 1010 1099 1129">II кв.</th> <th data-bbox="1099 1010 1173 1129">III кв.</th> <th data-bbox="1173 1010 1261 1129">IV кв.</th> <th data-bbox="1261 1010 1335 1129">I кв.</th> <th data-bbox="1335 1010 1408 1129">II кв.</th> <th data-bbox="1408 1010 1482 1129">III кв.</th> <th data-bbox="1482 1010 1585 1129">IV кв.</th> <th data-bbox="1585 1010 1659 1129">I кв.</th> <th data-bbox="1659 1010 1733 1129">II кв.</th> <th data-bbox="1733 1010 1807 1129">III кв.</th> <th data-bbox="1807 1010 1921 1129">IV кв.</th> </tr> </thead> </table>	Существующие	2019 г.				2020 г.				2021 г.				Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
Существующие	2019 г.				2020 г.				2021 г.				Всего																
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.																	
1.1.	- легковых автомобилей (тыс. ед.)	0,1	до 15 тыс. ед.																										
1.2.	- грузовых автомобилей (тыс. ед.)	-	до 1,5 тыс. ед.																										
1.3.	- автобусов (тыс. ед.)	0,42	до 1,5 тыс. ед.																										
1.4.	- автомобилей дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб (тыс. ед.)	0,01	до 0,5 тыс. ед.																										
1.5.	- автомобилей, используемых в органах власти всех уровней (процент от существующей численности)	-	Не менее 50 % от существующей численности (количество транспорта указано в строках 1.1 – 1.4)																										

№ п/п	Мероприятия	Срок/показатель												Результат			
		8	-	-	-	17	-	-	4	3	-	-	4		3		
2.	Создание объектов газозаправочной инфраструктуры (стационарные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее – АГНКС), мультитопливные автозаправочные комплексы (далее – МАЗК), в составе которых есть блок компримирования природного газа, в том числе:	8	-	-	-	17	-	-	4	3	-	-	4	3	39 ед.		
№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок/показатель												Результат		
			Существующие	2019 г.				2020 г.				2021 г.				Всего	
2.1.	создание сети АГНКС на территории Белгородской области ООО «Газпром газомоторное топливо»	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), Фонд прямых инвестиций «Газомоторное топливо» (до его создания – ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «УК «РОСНАНО») (далее – ФПИ ГМТ) (по согласованию)		4	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.
2.2.	создание сети АГНКС, МАЗК (в составе которых есть блок КПГ) на территории Белгородской области частными организациями	Департамент экономического развития Белгородской области, ФПИ ГМТ (по согласованию), юридические лица и индивидуальные	4	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	4	-	16 ед.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок/показатель												Результат	
			Существу- ющие	2019г			2020г			2021г			Всего			
				I кв.	II кв.	III кв.	I кв.	II кв.	III кв.	I кв.	II кв.	III кв.				
		предприниматели (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом (далее – ЮЛ и ИП) (по согласованию)														
2.3.	дооборудование существующих АЗС модулями по заправке КПГ	ООО «Даль» (по согласованию), ООО «Газпром газоторное топливо» (по согласованию), ФПИ ГМТ (по согласованию), департамент экономического развития Белгородской области, ЮЛ и ИП (по согласованию)	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	8 ед.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок/показатель												Результат	
			Существующие	2019г			2020г			2021г			Всего			
				I кв.	II кв.	III кв.	I кв.	II кв.	III кв.	I кв.	II кв.	III кв.				
3.	Создание многофункционального регионального сервисного центра ООО «Газпром газомоторное топливо»	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), департамент экономического развития Белгородской области	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
4.	Создание сервисных центров по переоборудованию на КПП и обслуживанию транспортных средств на КПП (включая пункты по периодическому переосвидетельствованию газобаллонного оборудования (далее – ГБО), в том числе на базе официальных дилеров	Департамент экономического развития Белгородской области, региональные дилерские центры по продаже автомобилей и СТО (по согласованию), ЮЛ и ИП (по согласованию)	12	-	-	2	3	-	3	2	3	2	2	2	2	33
5.	Доведение ежегодного потребления КПП на транспорте, (млн. куб. м нарастающим итогом)		10	4	7,2	10	14,4	21	24	28	30,2	33	38	42	47,6	47,6

Создание газозаправочной инфраструктуры ООО «Газпром газомоторное топливо»

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
6.	Строительство АГНКС*:	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), ФПИ ГМТ (до его создания –	
6.1.	г. Белгород		IV квартал 2019 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
6.2.	Белгородский район	ООО «УК «РОСНАНО») (по согласованию) (в соответствии с пунктом 2.1 Плана мероприятий), департамент экономического развития Белгородской области	IV квартал 2019 г.
6.3.	Новооскольский городской округ		IV квартал 2019 г.
6.4.	Старооскольский городской округ		IV квартал 2019 г.
6.5.	Губкинский городской округ		IV квартал 2019 г.
6.6.	г. Валуйки		IV квартал 2019 г.
6.7.	г. Волоконовка		IV квартал 2019 г.
6.8.	г. Вейделевка		IV квартал 2019 г.
6.9.	г. Чернянка		IV квартал 2019 г.
6.10.	г. Алексеевка		IV квартал 2019 г.
6.11.	Красногвардейский район		IV квартал 2019 г.
7.	Утверждение состава рабочей группы по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области»	Департамент экономического развития Белгородской области	февраль 2019 г.
8.	Формирование плана синхронизации работ по развитию рынка газомоторного топлива в Белгородской области (строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и обеспечение необходимого количества газоиспользующей автотехники для загрузки АГНКС)	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), департамент экономического развития Белгородской области, АО «Газпром газораспределение Белгород» (по согласованию), ООО «Газпром трансгаз Москва» (по согласованию), ФПИ ГМТ (по согласованию)	III квартал 2019 г.
9.	Принятие закона Белгородской области об установлении льготной ставки налогообложения для юридических лиц в отношении транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, включая льготы по транспортному налогу в отношении транспортных средств, использующих два вида топлива (бензин – метан, дизтопливо – метан)	Департамент экономического развития Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	II квартал 2019 г.
10.	Рассмотрение вопроса установления пониженной ставки налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, для юридических лиц, реализующих КПГ	Департамент экономического развития Белгородской области, департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	III квартал 2019 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
11.	Принятие закона Белгородской области об установлении пониженной ставки налога на имущество для юридических лиц – владельцев АГНКС, МАЗК, в составе которых имеется блок компримирования природного газа, на срок не менее 3 лет	Департамент экономического развития Белгородской области департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	III квартал 2019 г.
12.	Рассмотрение вопроса установления пониженной ставки земельного налога для АГНКС, МАЗК, в составе которых имеется блок компримирования природного газа, на срок не менее 3 лет	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	III квартал 2019 г.
13.	Организация предоставления льготной парковки на муниципальных парковочных пространствах для транспортных средств на КПП	Департамент экономического развития Белгородской области, администрация г. Белгорода (по согласованию)	III квартал 2019 г.
14.	Рассмотрение вопроса о введении ограничений при въезде в города области грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 3 тонн на традиционных видах топлива, не соответствующих классу выбросов ЕВРО-4	Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	III квартал 2019 г.
15.	Разработка механизма установления приоритетов для транспортных средств, использующих КПП в качестве моторного топлива, при объявлении конкурсных процедур для оказания транспортных услуг (с учетом положений Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ)	Департамент строительства и транспорта Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	II квартал 2019 г.
16.	Разработка региональной программы развития рынка газомоторного топлива с определением целевых показателей по подвижному составу (автобусы и техника жилищно-коммунального хозяйства) и источников финансирования, включающей в себя: - схему размещения объектов инфраструктуры заправки природным газом (АГНКС, МАЗК, в составе которых имеется блок компримирования природного газа) и их мощности; - план-график внесения изменений в схемы территориального планирования по каждому из участков в соответствии со схемой размещения объектов	Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, департамент экономического развития Белгородской области, департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	III квартал 2019 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
	<p>инфраструктуры заправки природным газом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень транспортных средств с разбивкой по видам автотранспорта (легковые, грузовые, автобусы, автомобили дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб, автомобили, используемые в органах власти всех уровней), видам используемого топлива, предприятиям – собственникам; - поэтапный график переоборудования транспортных средств (легковых, грузовых, автобусов, автомобилей дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб, автомобилей, используемых в органах власти всех уровней) в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей газозаправочной инфраструктуры, за исключением подлежащих списанию транспортных средств, а также переоборудование которых невозможно в соответствии с заключением технической экспертизы; - поэтапный график приобретения транспортных средств (легковых, грузовых, автобусов, автомобилей дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб, автомобилей, используемых в органах власти всех уровней) в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей газозаправочной инфраструктуры. 		
17.	<p>Отнесение АГНКС и МАЗК (в составе которых есть блок компримирования природного газа) к масштабным инвестиционным проектам в соответствии с законом Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 345 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов» и постановлением Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 года № 93-пп «Об утверждении Порядка рассмотрения и одобрения Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской области инвестиционных проектов»</p>	<p>Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, департамент экономического развития Белгородской области</p>	<p>По мере поступления заявок 2019 – 2021 гг.</p>
18.	<p>Подписание соглашений по приросту парка автотранспорта, использующего в качестве моторного топлива природный газ, для обеспечения загрузки строящихся в соответствии с пунктом 1 настоящего плана АГНКС, МАЗК</p>	<p>Администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию),</p>	<p>2019 г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
	(в составе которых есть блок компримирования природного газа)	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию)	
19.	Реализация проектов по приросту парка автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в соответствии с заключенными соглашениями	Отраслевые департаменты Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
20.	Реализация проекта по переоборудованию транспорта общественного пассажирского парка на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива	Департамент строительства и транспорта Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
21.	Реализация проекта по переоборудованию транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива дорожно-коммунальными службами	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
22.	Реализация проекта по переоборудованию транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива предприятиями агропромышленного комплекса	Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
23.	Реализация проекта по переоборудованию транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива промышленными и инфраструктурными предприятиями, в том числе субъектами МСП	Департамент экономического развития Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
24.	Реализация проекта по переоборудованию транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, физическими лицами и частными компаниями, в том числе осуществляющими таксомоторные перевозки	Департамент экономического развития Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, администрации муниципальных районов	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
		и городских округов Белгородской области (по согласованию)	
25.	Реализация пилотного проекта ООО «Русагро-Инвест» по приобретению парка транспортных средств в рамках заключенного соглашения	ООО «Русагро-Инвест» (по согласованию), ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
26.	Реализация пилотного проекта ООО «Городское такси» по переоборудованию парка транспортных средств (такси) на использование природного газа в качестве моторного топлива в рамках заключенного соглашения	ООО «Городское такси» (по согласованию), ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
27.	Организация взаимодействия региональных производителей с операторами по строительству АГНКС и переоборудованию техники на использование природного газа в качестве моторного топлива в части поставки оборудования, включая организацию производства комплектной сборки подкапотного оборудования	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), ФПИ ГМТ (до его создания – ООО «УК «РОСНАНО») (по согласованию), АО «СОАТЭ» (по согласованию), ООО «Комплекс Модуль Белгород» (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
28.	Расширение существующей сети аккредитованных пунктов по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств на территории Белгородской области путем заключения соглашений о сотрудничестве	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), Региональные центры по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
29.	Расширение действия стимулирующих маркетинговых программ ООО «Газпром газомоторное топливо», направленных на увеличение применения КПГ в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте, на территорию Белгородской области	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
30.	Признание права муниципальной собственности на бесхозяйный подводный газопровод высокого давления к АГНКС / МАЗК (в составе которых есть блок компримирования природного газа) Белгород-2 (P=0,6 МПа, Ø159 мм, протяженность 1650 м)	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области	I квартал 2020 г.
31.	Оценка потребностей в квалифицированных специалистах по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств, эксплуатации оборудования и объектов газозаправочной инфраструктуры	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, фонд инфраструктурных и образовательных	II квартал 2019 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
	на территории Белгородской области (слесарь по установке газобаллонной аппаратуры на грузовых и легковых автомобилях, машинист компрессорных установок, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, наполнитель баллонов, рабочий по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, водитель автомобиля, работающего на сжатом и сжиженном газе и прочие)	программ (группа РОСНАНО (по согласованию))	
32.	Разработка новых образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами предприятий, связанных с переоборудованием, эксплуатацией, сервисным обслуживанием, ремонтом транспортных средств, оборудования и объектов газозаправочной инфраструктуры, на территории Белгородской области (при условии паритетного финансирования)	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) (по согласованию), ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (по согласованию)	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
33.	Расширение рекламно-информационных мероприятий по популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе социальной рекламы и рекламы на транспорте, размещение на региональных билбордах информации о пилотном проекте Белгородской области по развитию рынка газомоторного топлива	ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
34.	Размещение рекламы «Эко-газ» на транспорте	ООО «Газпром газомоторное топливо»	I квартал 2019 г. – IV квартал 2021 г.
Создание инвестиционно-финансовой инфраструктуры рынка			
35.	Организация работы по предоставлению в ФПИ ГМТ (до его создания – ООО «УК «РОСНАНО») предложений по реализации инвестиционных проектов в целях развития инфраструктуры и рынка газомоторного топлива в Белгородской области	Департамент экономического развития Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области	I квартал 2019 г.
36.	Оценка инвестиционной привлекательности проектов и принятие решений о возможности их финансирования	ФПИ ГМТ (до его создания – ООО «УК «РОСНАНО») при содействии ООО Газпром газомоторное топливо» в рамках индикативной оценки)	30 сентября 2019 г. – для первого проекта, 2019 – 2021 годы

№	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок**
37.	Обеспечение взаимодействия по реализации проектов развития рынка газомоторного топлива, реализуемых ФПИ ГМТ	Отраслевые департаменты Белгородской области	постоянно

* На этапе подбора земельных участков проводить согласование с департаментом экономического развития Белгородской области на предмет соответствия региональной программе развития рынка газомоторного топлива (пункт 16 настоящей дорожной карты), возможны корректировки локаций, в целях недопущения сетевых конфликтов со станциями, планируемыми к строительству частными инвесторами в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего плана мероприятий

** Сроки ввода объектов могут быть скорректированы по результатам выделения земельных участков с учетом сроков технологических подключений.

